

平成23年第2回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

- 平成23年度 一般会計補正予算（第1号）の概要 P1

- 東日本大震災に係る支援関連予算の概要 P2

- 平成22年度 一般会計
繰越明許費繰越計算書（報告第3号）に係る繰越理由書 P3

- 平成22年度 公共下水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書（報告第4号）に係る繰越理由書 P12

- 平成22年度 簡易水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書（報告第5号）に係る繰越理由書 P13

- 平成22年度 歯科診療所特別会計
繰越明許費繰越計算書（報告第6号）に係る繰越理由書 P14

- 平成22年度 病院事業会計予算
繰越計算書（報告第7号）に係る繰越理由書 P15

- 平成22年度 水道事業会計予算
繰越計算書（報告第8号）に係る繰越理由書 P16

平成23年度 一般会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
15 県支出金	3,506,538	905	3,507,443	民生費県補助金 555 <input type="checkbox"/> 地域自殺対策緊急強化事業費 事業追加のため(補助率10/10)
				教育費県委託金 350 <input type="checkbox"/> 理科支援員等配置事業費 県の委託事業として決定したため
18 繰入金	699,173	50,072	749,245	財政調整基金繰入金 50,072 <input type="checkbox"/> 財政調整基金繰入金 財源調整のため
補正されなかった款	45,119,185	/	45,119,185	
歳入合計	49,324,896	50,977	49,375,873	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	6,191,923	38,732	6,230,655	被災地支援費 38,732 <input type="checkbox"/> 東日本大震災被災地支援事業(人的支援) 10,932 被災地支援のための市職員派遣に係る経費
				<input type="checkbox"/> 東日本大震災被災地支援事業(物的支援) 14,300 本市へ移住された被災者の支援及び被災地への物資の輸送に係る経費
				<input type="checkbox"/> 東日本大震災被災者就業支援事業 13,500 本市へ移住された被災者の就業支援に係る経費
3 民生費	16,064,764	555	16,065,319	障害福祉費 555 <input type="checkbox"/> 地域自殺対策緊急強化事業 自殺予防啓発映画上映に係る経費
9 教育費	4,281,815	11,690	4,293,505	小学校教育振興費 11,690 <input type="checkbox"/> 小学校統合推進事業 11,340 下浦第一小・金焼小・富津小・一町田小・一町田小第一分校の統合に係る経費
				<input type="checkbox"/> 理科支援員等配置事業 350 退職教員等を活用した非常勤の理科支援員の配置
補正されなかった款	22,786,394	/	22,786,394	
歳出合計	49,324,896	50,977	49,375,873	

東日本大震災に係る支援関連予算の概要

(単位:千円)

名 称	内 容	予 算 額
東日本大震災 被災地支援 (人的支援)	<ul style="list-style-type: none"> ○被災地へ派遣する職員の旅費 9,222千円(延べ53人分) ○被災地へ派遣する職員の被服、装備品関係 650千円 ○被災地内移動経費 1,060千円 	10,932
東日本大震災 被災地支援 (物的支援)	<ul style="list-style-type: none"> ○本市へ移住された被災者の支援 13,300千円 <ul style="list-style-type: none"> ・交通費の支給6,000千円(@5万円/人) ・生活必需品(衣類、電化製品等)の支援6,000千円 (@20万円/世帯) ・市営住宅等の改修 1,300千円 ○支援物資の輸送 1,000千円 	14,300
東日本大震災 被災者就業支 援事業	<ul style="list-style-type: none"> ○被災地から本市へ移住された方に対する雇用の場の提供 (受け入れ企業等に対する補助 @15万円/月) 	13,500
計		38,732

報告第3号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成22年度天草市一般会計）」

平成22年度一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	市有財産施設整備事業(さめ細かな交付金)	90,000,000	市有財産施設整備 ・施設解体工事(旧深 海小学校校舎ほか) ・市有地治山工事 (魚貫崎地区A=500 ㎡及び浦越地区 A=200㎡)			90,000,000	市有財産施設整備 ・施設解体工事(旧深 海小学校校舎ほか) ・市有地治山工事 (魚貫崎地区A=500 ㎡及び浦越地区 A=200㎡)		H23.5.2	H24.3.19
2	渡船運航事業(さめ細かな交付金)	1,600,000	横島側棧橋が老朽化 で危険な状態にある ための棧橋修繕工事			1,600,000	横島側棧橋が老朽化 で危険な状態にある ための棧橋修繕工事	3月議会に提案した国の地域活性化・さめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.5.30	23. 8. 31
3	牛深支所施設整備事業(さめ細かな交付金)	115,000,000	牛深支所施設整備 ・むつみ駐車場舗装 工事(A=1,000㎡) ・庁舎空調施設等改 修工事			115,000,000	牛深支所施設整備 ・むつみ駐車場舗装 工事(A=1,000㎡) ・庁舎空調施設等改 修工事		H23.4.13	H24.3.9
4	アークアイズ施設整備事業(光をそそぐ交付金)	1,400,000	大宮地書庫の整備 ・屋根改修工事 (A=100㎡) ・作業室の空調設備 購入(1基)			1,400,000	大宮地書庫の整備 ・屋根改修工事 (A=100㎡) ・作業室の空調設備 購入(1基)	3月議会に提案した国の地域活性化・光をそそぐ交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.6.1	H23.9.30
5	県議会議員選挙費	3,801,000	ポスター掲示場の設置・保守・撤去業務委託(346箇所)		ポスター掲示場の設置と年度内の保守業務	3,801,000	ポスター掲示場の保守及び撤去業務	県議会議員選挙が、平成23年4月1日告示、10日投票となり、ポスター掲示場の保守及び撤去業務が次年度業務となった。	H23.2.14	H23.4.18

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
6	高齢者福祉施設整備事業(きめ細かな交付金)	14,800,000	老人福祉センターの施設整備 ・本渡老人福祉センター屋根改修工事 ・有明老人福祉センター温水等設備入替工事			14,800,000	老人福祉センターの施設整備 ・本渡老人福祉センター屋根改修工事 ・有明老人福祉センター温水等設備入替工事		H23.6.1	H23.8.31
7	へりポート整備事業(きめ細かな交付金)	19,800,000	牛深地域における救急医療体制の整備を目的としたへりポート整備			19,800,000	へりポートの整備 ・アスファルト舗装工(A=3,363㎡) ・L型擁壁工(L=37m) ・横断防止柵設置工(L=172m)	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.21	H23.8.10
8	公衆トイレ整備事業(きめ細かな交付金)	9,700,000	公衆トイレ整備 ・むつみ公衆トイレの解体工事及び整備工事			9,700,000	公衆トイレ整備 ・むつみ公衆トイレの解体工事及び整備工事		H23.6.1	H23.12.28
9	共聴施設整備事業	761,406,000	地上デジタル放送難視聴地域において、難視聴解消のための共同受信施設整備補助(テレビ共同受信施設50件)	550,442,000	共同受信施設整備補助金(31件) 72%	210,964,000	共同受信施設整備補助金(19件)	国の財政措置の事情から、国庫補助金交付決定通知が大幅に遅れたため、年度内での事業完了が困難となった。	H22.10.29	H23.6.30
10	地産地消推進加工施設整備事業(きめ細かな交付金)	8,000,000	地元産農産物を利用した加工品を製造する施設整備に対する補助			8,000,000	加工施設整備補助金	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.28	H23.12.20

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
11	農業施設整備事業(きめ細かな交付金)	30,000,000	農道舗装工事等 (L=2,300m)			30,000,000	農道舗装工事等 (L=2,300m)		H23.4.22	H23.12.16
12	農業交流施設整備事業(きめ細かな交付金)	10,000,000	農業交流施設整備 (大江シルバークommニテイセンター改修工事ほか)			10,000,000	農業交流施設整備 (大江シルバークommニテイセンター改修工事ほか)	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.5.20	H23.11.30
13	林道整備事業(きめ細かな交付金)	36,000,000	林道整備 ・法面改良工事 (六郎次線A=2,700㎡、本渡大江線A=220㎡) ・路側改良工事 (苓北天草線L=60m)			36,000,000	林道整備 ・法面改良工事 (六郎次線A=2,700㎡、本渡大江線A=220㎡) ・路側改良工事 (苓北天草線L=60m)		H23.4.21	H23.11.30
14	藻場現況調査事業	4,515,000	藻場造成事業調査設計業務委託			4,515,000	藻場造成事業調査設計業務委託	藻場の現況調査は、藻類の繁茂期である4月～5月に実施する必要があるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.2.14	H23.7.29
15	赤潮対策事業(きめ細かな交付金)	100,000,000	(養殖施設整備) ・赤潮対策養殖いけす実証事業委託 ・採水器・顕微鏡購入 (水産施設整備) ・採石場跡地接岸施設整備工事			100,000,000	(養殖施設整備) ・赤潮対策養殖いけす実証事業委託 ・採水器・顕微鏡購入 (水産施設整備) ・採石場跡地接岸施設整備工事	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.5.9	H23.12.28

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
16	漁村センター整備事業(さめ細かな交付金)	7,000,000	漁村センター整備 ・軍ヶ浦漁村センター修繕 ・大江漁村環境改善 総合センター改修工事			7,000,000	漁村センター整備 ・軍ヶ浦漁村センター修繕 ・大江漁村環境改善 総合センター改修工事	3月議会に提案した国の地域活性化・さめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.6.1	H23.12.28
17	浅海漁港海岸保全施設整備事業(国1次補正)	90,000,000	浅海漁港海岸保全施設整備 ・消波工(L=90m) ・上部工(L=90m)			90,000,000	浅海漁港海岸保全施設整備 ・消波工(L=90m) ・上部工(L=90m)	3月議会に提案した国の1次補正に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.6.20	H24.3.9
18	崎津漁港漁業集落環境整備事業	18,000,000	地質調査業務委託(4箇所) 設計業務委託	6,294,817	地質調査業務委託(4箇所) 35%	11,705,183	設計業務委託	大潮時の異常潮位による住宅や幹線道の冠水を防ぐ国庫補助事業であるが、重要な文化的景観の選定地域であり、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.1.26	H23.9.30
19	観光施設整備事業(さめ細かな交付金)	28,000,000	観光施設整備 (愛夢里温泉機器改修工事ほか)			28,000,000	観光施設整備 (愛夢里温泉機器改修工事ほか)	3月議会に提案した国の地域活性化・さめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.6.1	H24.3.9
20	市道維持補修事業(さめ細かな交付金)	123,200,000	道路維持補修工事(29路線)			123,200,000	道路維持補修工事(29路線)		H23.4.19	H24.3.15

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
21	白木河内西高根線道路改良交付金事業	90,127,000	白木河内西高根線改良(L=660m)	55,627,000	道路改良(L=200.0m)設計業務委託用地費(4件)補償費(1件)62%	34,500,000	道路改良(L=82.1m)橋梁下部工(橋台2基)護岸工 右岸(L=54.4m) 左岸(L=56.9m)	国からの交付決定が平成22年12月末となり、年度内での事業完了が困難となった。	H22.8.6	H23.9.13
22	六田団地線道路改良交付金事業(国1次補正)	5,300,000	六田団地線改良地質調査測量設計(橋梁架け替えL=8.0m、道路改良L=12.0m)			5,300,000	地質調査測量設計業務委託	3月議会に提案した国の1次補正に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.15	H23.6.30
23	奈久葉峠線道路改良交付金事業(国1次補正)	2,500,000	奈久葉トンネル補修調査業務委託(トンネルL=240m)			2,500,000	調査業務委託		H23.4.12	H23.5.27
24	市道改良事業(さめ細かな交付金)	163,800,000	道路改良工事(26路線)測量設計委託(13路線)			163,800,000	道路改良工事(26路線)測量設計委託(13路線)	3月議会に提案した国の地域活性化・さめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.12	H24.3.15
25	橋梁維持補修事業(さめ細かな交付金)	13,510,000	橋梁維持補修工事(2橋)			13,510,000	橋梁維持補修工事(2橋)		H23.4.12	H24.3.30

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
26	排水路等整備事業(さめ細かな交付金)	22,700,000	排水路等整備工事(8箇所 L=676m)			22,700,000	排水路等整備工事(8箇所 L=676m)		H23.6.1	H23.9.30
27	河川維持事業(さめ細かな交付金)	5,000,000	河川の土砂等障害物による滞留及び氾濫を解消するための河川維持工事(5河川 L=628m)			5,000,000	河川の土砂等障害物による滞留及び氾濫を解消するための河川維持工事(5河川 L=628m)		H23.6.1	H23.9.30
28	河川整備事業(さめ細かな交付金)	17,300,000	河川整備工事(6河川 L=138m)			17,300,000	河川整備工事(6河川 L=138m)		H23.6.1	H23.11.30
29	港湾施設維持補修事業(さめ細かな交付金)	3,000,000	与一ヶ浦港車止設置工事(L=125m)			3,000,000	与一ヶ浦港車止設置工事(L=125m)		H23.7.1	H23.9.30
30	港湾改修事業(さめ細かな交付金)	11,000,000	・上津浦港改修工事(野積場A=3,000㎡、車道舗装L=100m) ・棚底港臨港道路改修工事(L=280m)			11,000,000	・上津浦港改修工事(野積場A=3,000㎡、車道舗装L=100m) ・棚底港臨港道路改修工事(L=280m)		H23.6.1	H23.9.30

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
31	倉岳・御所浦間 みなと振興交流 事業	196,916,239	<ul style="list-style-type: none"> 待合所施設整備 (A=150㎡) 浮桟橋整備(1基) 臨港道路改良及び緑地整備(L=56m) 多目的トイレ整備(1棟) 	96,916,239	<ul style="list-style-type: none"> 待合所施設整備 (A=150㎡) 臨港道路改良及び緑地整備(L=56m) 多目的トイレ整備(1棟) 49%	100,000,000	浮桟橋整備(1基)	浮桟橋製作において資材の入荷及び施工方法に関する協議に不測の日数を要したため、年度内での事業完了が困難となった。	H22.6.22	H23.5.31
32	都市公園整備事業 (きめ細かな交付金)	35,000,000	<ul style="list-style-type: none"> 都市公園の施設整備 南公園相撲場撤去工事及び周辺整備工事 広瀬公園野球場整備工事 			35,000,000	<ul style="list-style-type: none"> 都市公園の施設整備 南公園相撲場撤去工事及び周辺整備工事 広瀬公園野球場整備工事 	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.5.10	H24.3.15
33	小学校建設事業 (国1次補正)	98,517,000	<ul style="list-style-type: none"> 亀川小学校 特別教室建設工事 (W造 1階 306㎡) 駐車場整備工事 			98,517,000	<ul style="list-style-type: none"> 亀川小学校 特別教室建設工事 (W造 1階 306㎡) 駐車場整備工事 	3月議会に提案した国の1次補正に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.14	H24.3.15
34	牛深小学校改築 事業(国1次補正)	681,780,000	<ul style="list-style-type: none"> 牛深小学校 校舎改築(RC造 3階 1,680㎡) 体育館改築(RC造 2階 1,170㎡) グラウンド改修 外構工事ほか 			681,780,000	<ul style="list-style-type: none"> 牛深小学校 校舎改築(RC造 3階 1,680㎡) 体育館改築(RC造 2階 1,170㎡) グラウンド改修 外構工事ほか 		H23.4.1	H24.3.15
35	小学校施設耐震 補強事業	23,500,000	<ul style="list-style-type: none"> 小学校施設耐震補強工事 大江小学校校舎 一町田小学校校舎 館 			23,500,000	<ul style="list-style-type: none"> 小学校施設耐震補強工事 大江小学校校舎 一町田小学校校舎 館 	12月議会に提案した国の経済対策(予備費対応分)に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.6.1	H23.9.15

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
36	中学校施設耐震補強事業	11,000,000	中学校施設耐震補強工事 ・御所浦北中学校体育館			11,000,000	中学校施設耐震補強工事 ・御所浦北中学校体育館	12月議会に提案した国の経済対策(予備費対応分)に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.26	H23.9.15
37	中学校施設営繕事業(きめ細かな交付金)	4,500,000	牛深中学校特別支援学級関係改修 ・教室改修工事(床張替、3教室) ・スロープ改修 ・通路、土間等バリアフリー化			4,500,000	牛深中学校特別支援学級関係改修 ・教室改修工事(床張替、3教室) ・スロープ改修 ・通路、土間等バリアフリー化		H23.7.1	H23.9.16
38	幼稚園施設営繕事業(きめ細かな交付金)	20,000,000	幼稚園施設営繕 ・本渡南幼稚園改修工事 ・亀場幼稚園乗降場屋根改修工事			20,000,000	幼稚園施設営繕 ・本渡南幼稚園改修工事 ・亀場幼稚園乗降場屋根改修工事		H23.6.10	H23.9.15
39	コミュニティセンター整備事業(きめ細かな交付金)	16,000,000	コミュニティセンター整備 (ふかみふれあいセンター駐車場舗装工事(ほか))			16,000,000	コミュニティセンター整備 (ふかみふれあいセンター駐車場舗装工事(ほか))	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.28	H23.12.22
40	公民館施設整備事業(きめ細かな交付金)	34,000,000	公民館施設整備 (中央公民館トイレ改修工事(ほか))			34,000,000	公民館施設整備 (中央公民館トイレ改修工事(ほか))		H23.4.28	H24.2.24

平成22年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
41	図書館施設整備 事業(光をそそぐ 交付金)	17,000,000	図書館施設整備 (中央図書館改修工 事(ほか))			17,000,000	図書館施設整備 (中央図書館改修工 事(ほか))	3月議会に提案した国の地域活性化・光をそそぐ交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.28	H23.9.30
42	資料館施設整備 事業(きめ細かな交 付金)	11,000,000	資料館施設整備 (天草コレジヨ館浄化 槽設置工事(ほか))			11,000,000	資料館施設整備 (天草コレジヨ館浄化 槽設置工事(ほか))	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.28	H23.10.28
43	体育施設整備事 業(きめ細かな交 付金)	18,000,000	体育施設整備 (本渡運動公園野球 場防球ネット新設工 事(ほか))			18,000,000	体育施設整備 (本渡運動公園野球 場防球ネット新設工 事(ほか))	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.5.2	H23.12.22

報告第4号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成22年度天草市公共下水道事業特別会計）」

平成22年度 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	本渡公共下水道施設更新事業(国1次補正)	6,000,000	本渡処理区管路点検調査業務委託 老朽管点検・調査業務(目視及びビデオカメラによる点検調査)			6,000,000	本渡処理区管路点検調査業務委託 老朽管点検・調査業務(目視及びビデオカメラによる点検調査)	3月議会に提案した国の1次補正に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.6.6	H23.10.28
2	公共下水道事業	9,000,000	大川尻雨水ポンプ場建設(機械設備)工事 ・電動引揚式手掻バースクリーン工場製作及び設置 ・計装盤 1面 ・現場操作盤 1面 ・水位計 3基	3,600,000	大川尻雨水ポンプ場機械設備工事 ・電動引揚式手掻バースクリーン工場製作等	5,400,000	大川尻雨水ポンプ場機械設備工事 ・電動引揚式手掻バースクリーン設置(1基) ・計装盤 1面 ・現場操作盤 1面 ・水位計 3基	国との協議に不測の日数を要したため、着工が3月下旬となり、年度内での事業完了が困難となった。	H23.3.29	H23.6.30

報告第5号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成22年度天草市簡易水道事業特別会計）」

平成22年度 簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	一町田簡易水道再編推進事業	457,800,000	<p>【浄水施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> 一町田浄水場造成及び場内整備工 <p>【配水施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> 配水管布設工(L=9,439m) 加圧所築造工事(一町田・古江加圧所) 用地補償費(一町田・古江加圧所) 調査費(一町田・古江加圧所(ほか)) <p>【負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> 路木ダム建設負担金 	210,855,000	<p>【配水施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> 配水管布設工(L=5,432m) 用地補償費(一町田・古江加圧所) 調査費(一町田・古江加圧所(ほか)) <p>【負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> 路木ダム建設負担金 	246,945,000	<p>【浄水施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> 一町田浄水場造成及び場内整備工 <p>【配水施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> 配水管布設工(L=4,007m) 加圧所築造工事(一町田・古江加圧所) 	<p>一町田浄水場工事について、環境省の工作物新築許可(国立公園内)が平成22年12月となり、年度内での事業完了が困難となった。</p> <p>加圧所工事と配水管布設工事については、加圧所用地の選定に不測の日数を要し、加圧所及び関連する配水管の実施設計の時期が遅れたため、年度内での事業完了が困難となった。</p>	H23.3.11	H23.12.26
2	富津簡易水道施設マンガン装置設置事業	25,000,000	<p>富津浄水場除マンガン設備の設置及び調整運転</p>			25,000,000	<p>富津浄水場除マンガン設備の設置及び調整運転</p>	<p>12月議会に提案した富津浄水場のマンガン成分を除去する設備の導入事業であるが、機械設備選定等の設計に不測の期間を要したため、年度内での事業完了が困難となった。</p>	H23.5.10	H23.9.30
3	簡易水道施設整備事業(きめ細かな交付金)	30,000,000	<p>配水管布設替工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 福連木地区(L=700m) 梅ノ木地区(L=230m、橋梁添架2箇所) 配水管移設工事 須良道地区(L=105m) 供給管布設替工事 路木地区(L=100m) 			30,000,000	<p>配水管布設替工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 福連木地区(L=700m) 梅ノ木地区(L=230m、橋梁添架2箇所) 配水管移設工事 須良道地区(L=105m) 供給管布設替工事 路木地区(L=100m) 	<p>3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。</p>	H23.7.1	H23.12.26

報告第6号 「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成22年度天草市歯科診療所特別会計）」

平成22年度 歯科診療所特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	歯科医療機器整備事業(きめ細かな交付金)	4,505,000	歯科用レントゲン機の更新			4,505,000	歯科用レントゲン機の更新	3月議会に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.6.1	H23.9.30

報告第7号「繰越計算書の報告について（平成22年度天草市病院事業会計）」

平成22年度 病院事業会計予算繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	建物設備改修事業(きめ細かな交付金)	17,000,000	新和病院の空調熱源設備改修工事			17,000,000	新和病院の空調熱源設備改修工事		H23.6.1	H23.10.31
2	医療機器等購入事業(きめ細かな交付金)	27,232,000	医療機器等購入費 ・牛深市民病院(除細動器ほか2品) ・栖本病院(超音波診断装置ほか4品) ・河浦病院(医療器具洗浄機ほか1品)			27,232,000	医療機器等購入費 ・牛深市民病院(除細動器ほか2品) ・栖本病院(超音波診断装置ほか4品) ・河浦病院(医療器具洗浄機ほか1品)	3月議案に提案した国の地域活性化・きめ細かな交付金の事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H23.4.28	H23.7.28
3	車両購入事業(きめ細かな交付金)	2,500,000	新和病院往診車の更新(普通自動車1台)			2,500,000	新和病院往診車の更新(普通自動車1台)		H23.4.27	H23.9.30
4	建物附属設備改修事業(きめ細かな交付金)	4,830,000	牛深市民病院無停電設備の蓄電池交換			4,830,000	牛深市民病院無停電設備の蓄電池交換		H23.6.1	H23.10.31

報告第8号「繰越計算書の報告について（平成22年度天草市水道事業会計）」

平成22年度 水道事業会計予算繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

No	事業名	事業費	事業内容	H22年度		H23年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	路木ダム遠距離 導水管施設整備 事業	52,610,000	路木ダム遠距離導水管施設 ・工場製作及び現場 施工(橋梁添加2箇所 L=47.5m、L=40.9m) ・開削工事(L=119.5m)	20,610,000	導水管布設工事 ・工場製作 (橋梁添加2箇所 L=47.5m、L=40.9m) ・開削工事(L=40.0m) 39%	32,000,000	導水管布設工事 ・現場施工 (橋梁添加2箇所 L=47.5m、L=40.9m) ・開削工事(L=79.5m)	工事設計、道路及び河川の占用協 議に不測の日数を要したため、年度 内での事業完了が困難となった。	H23.1.14	H23.5.10
2	管路布設替施設 更新事業(きめ 細かな交付金)	32,000,000	五和町城河原・手野 地区配水管布設替工 事 (2箇所 L=537.6m、 L=448.6m)			32,000,000	五和町城河原・手野 地区配水管布設替 工事 (2箇所 L=537.6m、 L=448.6m)	3月議会に提案した国の地域活性 化・きめ細かな交付金の事業であるた め、年度内での事業完了が困難と なった。	H23.6.10	H23.10.31