

平成25年第2回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

- 議第102号 平成25年度一般会計補正予算（第1号）の概要 P1

- 報告第7号 平成24年度一般会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 P3

- 報告第8号 平成24年度介護保険特別会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 P14

- 報告第9号 平成24年度漁業集落排水事業特別会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 P14

- 報告第10号 平成24年度簡易水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 P15

- 報告第11号 平成24年度水道事業会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 P16

平成25年度 一般会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
12 分担金及び負担金	620,857	6,005	626,862	農林水産業費分担金 6,005 □単県治山事業費 事業採択があったため
14 国庫支出金	5,500,779	4,414	5,505,193	総務費国庫補助金 2,960 □LED街路灯等導入事業費 事業採択があったため 民生費国庫補助金 1,454 □生活保護適正化推進事業費 事業採択があったため
15 県支出金	3,501,317	82,010	3,583,327	衛生費県補助金 7,300 □熊本県環境保全基金事業費 事業採択があったため 農林水産業費県補助金 58,690 □生産総合(強い農業づくり交付金)事業費 35,440 事業採択があったため □単県治山事業費 23,250 事業採択があったため 商工費県補助金 2,000 □地域づくり夢チャレンジ推進事業費 事業採択があったため 消防費県補助金 13,820 □全国瞬時警報システム整備事業費 12,820 交付内示があったため □自主防災組織設立促進・活動活性化事業費 1,000 県の新規事業として実施されるため 教育費県委託金 200 □県指定推進校事業費 委託事業として指定されたため
17 寄附金	7,001	1,148	8,149	民生費寄附金 1,148 □福祉基金寄附金 四クラブ(本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ ・天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所)合同 親善ゴルフ大会様、天草市チャリティーゴルフ大会実行委員 会様、匿名様からの寄附金
18 繰入金	2,905,654	45,779	2,951,433	財政調整基金繰入金 45,779 □財政調整基金繰入金 財源調整のため
補正されなかった款	40,382,338	-	40,382,338	
歳入合計	52,917,946	139,356	53,057,302	

2. 歳 出

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	6,527,251	4,108	6,531,359	基金管理費 1,148 □ 福祉基金積立金 四クラブ(本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ ・天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所)合同 親善ゴルフ大会様、天草市チャリティゴルフ大会実行委員 会様、匿名様からの寄附金を積立
				地域振興費 2,960 □ LED街路灯等導入事業(国の経済対策) 既存街路灯等のLED化計画策定
3 民生費	16,696,742	1,454	16,698,196	生活保護総務費 1,454 □ 生活保護総務費事務経費 生活保護制度改正に伴うシステム改修
4 衛生費	5,729,653	19,800	5,749,453	母子保健費 12,500 □ 妊婦風しん対策事業 妊婦の感染を予防する予防接種費用の助成事業
				塵芥処理費 7,300 □ 海岸漂着物地域対策事業(国の経済対策) 清掃活動での回収物の運搬処理業務委託料
5 農林水産業費	3,247,682	92,974	3,340,656	農業振興費 57,364 □ 生産総合(強い農業づくり交付金)事業(国の経済対策) 35,440 卸売市場(本渡青果市場)施設整備に対する県補助金 □ 本渡青果市場再編整備支援事業 21,924 卸売市場(本渡青果市場)施設整備に対する市単独補助金
				治山費 35,610 □ 単県治山事業 県当初予算増による事業箇所追加(3箇所) 5,490 国の経済対策による事業箇所追加(4箇所) 30,120
6 商工費	908,715	2,000	910,715	観光費 2,000 □ 観光イベント実施事業 海道フェスタ事業に対し県補助金の活用による事業費 (世界サンタクロース会議等)の増
8 消防費	2,950,814	18,820	2,969,634	災害対策費 18,820 □ 全国瞬時警報システム整備事業(国の経済対策) 12,820 携帯電話利用者へ迅速に情報を提供するための整備事業
				□ 自主防災組織設立推進・活動活性化事業 6,000 新規設立及び既存組織の活性化に対する補助金
9 教育費	6,859,377	200	6,859,577	小学校教育振興費 200 □ 文部科学省委嘱研究推進校補助金 道徳教育総合支援事業の指定校(瀬戸小学校)への補助金
補正されなかった款	9,997,712		9,997,712	
歳出合計	52,917,946	139,356	53,057,302	

国の平成24年度補正予算に係る経済対策関連予算一覧

(単位:千円)

事業名	事業費	事業概要
LED街路灯等導入促進事業	2,960	既存街路灯等のLED化計画策定
海岸漂着物地域対策推進事業費	7,300	清掃活動での回収物の運搬処理業務委託料
生産総合(強い農業づくり交付金)事業	35,440	卸売市場(本渡青果市場)施設整備に対する県補助金
単県治山事業	30,120	実施箇所の追加(4箇所)
全国瞬時警報システム整備事業	12,820	携帯電話利用者へ迅速に情報を提供するための整備事業
合計	88,640	

報告第7号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成24年度天草市一般会計）」

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	過疎集落等自立再生緊急対策事業 (緊急経済対策)	6,500,000	特産品開発・販路開拓事業 ・農業振興事業 ・交流拡大事業 ・安心安全なまちづくり推進事業			6,500,000	特産品開発・販路開拓事業 ・農業振興事業 ・交流拡大事業 ・安心安全なまちづくり推進事業	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内の完了が困難となった。	H25.4.1	H26.3.31
2	汚泥再生処理センター整備事業	34,982,835	・測量業務委託 ・敷地造成等設計業務委託 ・地質調査業務委託 ・生活環境影響調査業務委託 ・土地評価調査業務委託 ・立木調査業務委託等	28,203,835	・用地測量 地形測量 8.9ha 用地測量 7.6ha 敷地等設計 A=12,000㎡ ・地質調査 8箇所 ・生活環境影響調査(冬期) ・土地評価調査 ・立木調査 等	6,779,000	・用地測量 仮杭設置 1.84ha 面積測量区作成 1.84ha 9筆 ・造成実施設計 A=12,000㎡ ・道路部詳細設計 L=410m	本年度に実施した地質調査業務の結果から、追加ボーリングを実施したため、敷地造成設計及び用地測量業務の一部について年度内の事業完了が困難となった。	H24.8.10	H25.6.17
3	上水道事業会計補助金	118,000,000	・導水管布設工事 L=3,509m ・水管橋設置工事 2箇所	64,000,000	導水管布設工事 L=2,553m	54,000,000	・導水管布設工事 L=956m ・水管橋設置工事 2箇所	水道事業において、追加要望による国からの補助金内示が昨年12月にあり、適正工期の確保ができなくなり、年度内での完了が困難となった。	H24.11.6	H25.6.28
4	上水道事業会計補助金 (緊急経済対策)	100,000,000	導水管布設工事 L=5,181m			100,000,000	導水管布設工事 L=5,181m	水道事業において、3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となったため。	H25.7.1	H26.3.31
5	農業基盤整備促進事業 (緊急対策事業)	265,730,000	・設計業務委託 ・排水機場 7箇所 ・転倒堰 4箇所			265,730,000	・設計業務委託 ・排水機場 7箇所 ・転倒堰 4箇所	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内の完了が困難となった。	H25.6.1	H26.2.28

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
6	農業水利施設保全 合理化事業 (緊急対策事業)	50,550,000	<ul style="list-style-type: none"> 設計業務委託 排水機場 5箇所 ため池附帯施設 樋浦ダム水管理システム更新 			50,550,000	<ul style="list-style-type: none"> 設計業務委託 排水機場 5箇所 ため池附帯施設 樋浦ダム水管理システム更新 	3月議会に提案する国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内で完了が困難となった。	H25. 6. 1	H26. 2. 28
7	農道舗装事業	20,000,000	<ul style="list-style-type: none"> 設計業務委託 農道舗装 L=1,300m 			20,000,000	<ul style="list-style-type: none"> 設計業務委託 農道舗装 L=1,300m 	国の2次補正予算に伴う経済危機対応・地域活性化予算費であるため、年度内での事業完了が困難になった。	H25. 10. 1	H26. 2. 28
8	今田地区普通林道 開設事業 (緊急経済対策)	40,200,000	<ul style="list-style-type: none"> 林道開設 L=350m 測量設計 L=700m 			40,200,000	<ul style="list-style-type: none"> 林道開設 L=350m 測量設計 L=700m 	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25. 5. 30	H26. 1. 31
9	林道点検診断保全 事業 (緊急経済対策)	1,300,000	橋梁点検診断業務委託 (林道橋 N=8橋)			1,300,000	橋梁点検診断業務委託 (林道橋 N=8橋)	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25. 5. 30	H25. 9. 30
10	漁場関係漁村再生 交付金事業	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> イカ産卵施設設置委託 ヒラメ種苗中間育成及び放流 			1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> イカ産卵施設設置委託 ヒラメ種苗中間育成及び放流 	イカ産卵施設設置委託については、アオリイカの産卵時期である4月～5月の実施が適正であるため。また、ヒラメ種苗放流についても、中間育成を行い放流適正サイズになるまでの期間を考慮すると年度内での事業完了が困難となった。	H25. 4. 1	H25. 7. 31

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
11	水域環境保全創造事業	5,000,000	藻場造成地測量設計業務委託	4,043,000	藻場造成地測量設計業務委託 81%	957,000	藻場造成地測量設計業務委託	藻場造成適地選定の調査結果を踏まえ、測量設計業務委託を実施しているが、適地選定の最終調査結果時期を考慮した結果、年度内での事業完了が困難となった。	H24.12.13	H26.3.11
12	水産資源回復・基盤整備事業	2,500,000	ヒジキ等藻場造成委託			2,500,000	ヒジキ等藻場造成委託	ヒジキ等藻場造成委託の実施にあたっては、繁殖期直前の5月～6月が適正時期であるため、年度内での事業完了が困難となった。	H25.5.1	H25.7.31
13	横浦漁港漁村再生交付金事業	170,113,000	<ul style="list-style-type: none"> ・物揚場照明 2基 ・浮棧橋一式 ・道路 L=31m ・用地整備 A=1331㎡ ・集落道 L=133m 	113,813,000	<ul style="list-style-type: none"> ・物揚場照明 2基 ・浮棧橋一式 ・道路 L=31m ・用地整備 A=1331㎡ ・集落道 L=133m 67%	56,300,000	浮棧橋設置工事	東日本大震災の影響により、浮棧橋を製作するための鉄鋼調達に不測の日数を要した。また、九州内に数少ない係留杭の打設を行う作業船の現場確保が2月末までできず、年度内での事業完了が困難となった。	H24.10.29	H25.5.17
14	白戸漁港漁村再生交付金事業	50,022,000	護岸整備工事	33,906,000	防波堤改良工事 L=69m 68%	16,116,000	防波堤改良工事 L=69m	多くの入札差額が発生したことから、事業促進を図るため別途工事発注を行ったが、現在の工事完了後に施工する必要があるため、年度内での事業完了が困難となった。	H25.6.20	H25.9.20
15	烏帽子漁港漁村再生交付金事業 (緊急経済対策)	41,000,000	防波堤整備工事 L=9m			41,000,000	防波堤整備工事 L=9m	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内の完了が困難となった。	H25.6.24	H25.10.31

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
16	風口地区漁村再生 交付金事業 (緊急経済対策)	10,000,000	・緑地・公園雄整備 工事 ・集落排水整備工事			10,000,000	・緑地・公園雄整備 工事 ・集落排水整備工事		H25. 6. 24	H25. 10. 31
17	大浦元浦漁港地域 水産物供給基盤整 備事業 (緊急経済対策)	80,000,000	防波堤整備工事 L=40m			80,000,000	防波堤整備工事 L=40m	3月議会で議決された国の緊急経済 対策に伴う補正予算のため、年度内で の完了が困難となった。	H25. 6. 24	H25. 12. 20
18	浅海漁港海岸保全 施設整備事業 (緊急経済対策)	60,000,000	消波堤整備工事 L=74m			60,000,000	消波堤整備工事 L=74m		H25. 6. 24	H25. 12. 20
19	漁村センター改修 事業 (地域の元気臨時 交付金)	7,345,000	大江漁村センター 外壁等改修工事			7,345,000	外壁等改修工事	3月議会で議決された国の地域の元 気臨時交付金に伴う補正予算のため、 年度内での完了が困難となった。	H25. 8. 1	H25. 12. 20
20	崎津漁港漁業集落 環境整備事業	112,000,000	崎津漁港漁業集落環境 整備工事	7,600,000	・土質調査業務委 託 ・測量設計業務委 託	104,400,000	集落道整備工事 L=150m	大潮時の異常潮位による住宅や幹線 道の冠水を防ぐ国庫補助事業である が、世界遺産登録を目指す地域であ り、関係機関との協議に不測の日数を 要したため、年度内での事業完了が困 難となった。	H25. 1. 29	H26. 3. 10

7%

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
21	御所浦漁港待合所 周辺整備事業 (地域の元気臨時 交付金)	35,930,000	<ul style="list-style-type: none"> 物産館増築工事 A=236㎡ 漁民休憩所解体工 事 A=40㎡ 駐車場整備工事 A=80㎡ 転落防止柵設置工 事 L=30m 物産館増築工事監 理業務委託 			<ul style="list-style-type: none"> 物産館増築工事 A=236㎡ 漁民休憩所解体工 事 A=40㎡ 駐車場整備工事 A=80㎡ 転落防止柵設置工 事 L=30m 物産館増築工事監 理業務委託 	35,930,000	3月議会で議決された国の地域の元 気臨時交付金に伴う補正予算のため、 年度内での完了が困難となった。	H25. 10. 1	H26. 2. 28
22	観光施設整備事業	12,506,000	<ul style="list-style-type: none"> 下田温泉センター施設 改修工事 施設改修工事 設備改修工事 			<ul style="list-style-type: none"> 下田温泉センター施設 改修工事 施設改修工事 設備改修工事 	12,506,000	施設の老朽化が著しく、改修箇所が 多いため、指定管理者との協議に不測 の日数を要し、年度内での事業完了が 困難となった。	H25. 6. 10	H25. 7. 26
23	観光施設整備事業 (地域の元気臨時 交付金)	35,109,000	<ul style="list-style-type: none"> 観光トイレ新築工 事 キャンプ場大型テ ント設置工事 海水浴場更衣室解 体工事 海水浴場駐車場整 備工事 海水浴場トイレ新 築工事 			<ul style="list-style-type: none"> 観光トイレ新築工 事 キャンプ場大型テ ント設置工事 海水浴場更衣室解 体工事 海水浴場駐車場整 備工事 海水浴場トイレ新 築工事 	35,109,000	3月議会で議決された国の地域の元 気臨時交付金に伴う補正予算のため、 年度内での完了が困難となった。	H25. 10. 1	H26. 2. 28
24	ジオサイト整備事 業 (地域の元気臨時 交付金)	4,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ガードレール撤去 L=59m 金網フェンス撤去 L=30m ガードパイプ設置 L=63m サイト掘削 300㎡ 化石運搬 400㎡ 			<ul style="list-style-type: none"> ガードレール撤去 L=59m 金網フェンス撤去 L=30m ガードパイプ設置 L=63m サイト掘削 300㎡ 化石運搬 400㎡ 	4,000,000		H25. 10. 1	H26. 2. 28
25	道路維持補修事業 (緊急経済対策)	426,228,000	<ul style="list-style-type: none"> 道路舗装 法面補修 通学路危険箇所補 修 44路線 			<ul style="list-style-type: none"> 道路舗装 法面補修 通学路危険箇所補 修 44路線 	426,228,000	3月議会で議決された国の緊急経済 対策に伴う補正予算のため、年度内で の完了が困難となった。	H25. 8. 1	H26. 3. 31

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
26	道路維持補修事業 (地域の元気臨時 交付金)	32,980,000	<ul style="list-style-type: none"> 路面性状調査 38路線 トンネル点検調査 17箇所 			32,980,000	<ul style="list-style-type: none"> 路面性状調査 38路線 トンネル点検調査 17箇所 	3月議会で議決された国の地域の元 気臨時交付金に伴う補正予算のため、 年度内での完了が困難となった。	H25. 4. 12	H25. 9. 30
27	市道改良事業 (地域の元気臨時 交付金)	240,400,000	市道改良事業 37路線			240,400,000	市道改良事業 37路線		H25. 4. 1	H26. 3. 31
28	橋梁維持補修事業 (緊急経済対策)	37,500,000	橋梁維持補修事業 L=96m (4橋)			37,500,000	橋梁維持補修事業 L=96m (4橋)	3月議会で議決された国の緊急経済 対策に伴う補正予算のため、年度内での 完了が困難となった。	H25. 5. 8	H26. 3. 31
29	梨の木地蔵園線道 改良(交付金) 事業	33,815,825	梨の木地蔵園線道路 改良工事 ・道路改良 L=308m	17,600,825	<ul style="list-style-type: none"> 用地 5件 補償 4件 道路改良工事 L=53.6m 	16,215,000	<ul style="list-style-type: none"> 用地 2件 補償 2件 道路改良工事 L=86.9m 	本路線に隣接する土地の用地買収、 及び立木等の補償、並びに改良工事を 行っているが、土地買収面積について 地権者と合意に達しておらず、契約、 登記に不測の日数を要し、年度内での 事業完了が困難となった。	H25. 4. 1	H25. 12. 20
30	奈久葉峠線道路改 良(交付金)事業	51,369,524	奈久葉峠線道路改良 工事 ・トンネル補修 L=240m	45,173,524	トンネル補修工事 L=240m	6,196,000	トンネル補修工事 L=240m	本路線にある2号トンネルの老朽化 に伴い補修工事を行うものであるが、 通行規制等協議に不測の日数を要し、 工事着工が遅れ、年度内での事業完了 が困難となった。	H25. 4. 15	H25. 7. 31

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
31	港湾改修事業 (緊急経済対策)	54,000,000	・魚貫港湾改修 ・魚貫港樋門設置 1箇所			54,000,000	・魚貫港湾改修 ・魚貫港樋門設置 1箇所		H25. 5. 23	H26. 3. 31
32	海岸(高潮)事業 (緊急経済対策)	20,000,000	一町田港護岸工事 L=94m			20,000,000	一町田港護岸工事 L=94m		H25. 5. 21	H26. 3. 31
33	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (緊急経済対策)	10,000,000	太田公園便所改築工事			10,000,000	太田公園便所改築工事	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25. 5. 20	H25. 9. 30
34	市営住宅ストック総合改善事業 (緊急経済対策)	71,875,000	市営住宅改修工事 (4団地) ・外壁・屋根防水改修 ・玄関戸改修			71,875,000	市営住宅改修工事 (4団地) ・外壁・屋根防水改修 ・玄関戸改修		H25. 7. 1	H25. 11. 29
35	消防機械等購入事業 (地域の元気臨時交付金)	62,844,000	・消防積載車購入 16台 ・小型動力ポンプ 購入 12台			62,844,000	・消防積載車購入 16台 ・小型動力ポンプ 購入 12台	3月議会で議決された国の地域の元気臨時交付金に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25. 6. 1	H26. 3. 30

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
36	消防格納庫整備事業 (地域の元気臨時交付金)	10,450,000	消防格納庫新築 1棟			10,450,000	消防格納庫新築 1棟	3月議会で議決された国の地域の元気臨時交付金に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25.6.1	H25.12.20
37	天草広域連合負担金(高機能通信指令システム) (緊急経済対策)	192,123,000	高機能通信指令システム整備補助金			192,123,000	高機能通信指令システム整備補助金	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25.4.1	H26.3.30
38	(仮称)本渡東小 学校建設事業	10,017,000	基本設計業務委託	3,000,000		7,017,000	基本設計業務委託	本渡地区の志布小、本渡東小、瀬戸小の3校を統合し、適正規模の新たな学校を建設するため設計業務を委託しているが、建物配置計画の決定に不測の日数を要し、年度内での事業完了が困難となった。	H24.9.12	H25.9.30
39	(仮称)有明小学 校建設事業	5,988,000	基本設計業務委託			5,988,000	基本設計業務委託	有明地区の大楠小、浦和小、島子小の3校を統合し、適正規模の新たな学校を建設するため設計業務を委託しているが、建物配置計画の決定に不測の日数を要し、年度内での事業完了が困難となった。	H25.1.23	H25.12.2
40	五和小中学校建設 事業	914,174,000	<ul style="list-style-type: none"> ・監理業務委託 ・校舎建設工事 ・体育館建設工事 ・グラウンド整備工事 ・既存体育館改修工事 	306,030,000	<ul style="list-style-type: none"> ・監理業務委託 ・校舎建設工事 ・体育館建設工事 ・グラウンド整備工事 ・既存体育館改修工事 10%	607,688,000	<ul style="list-style-type: none"> ・監理業務委託 ・校舎建設工事 ・体育館建設工事 ・グラウンド整備工事 ・既存体育館改修工事 	建築工事における杭工事において、地盤掘削に不測の日数を要し、当初予定していた工事を進めることが出来なかったため。	H24.12.3	H26.2.28

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
41	五和小中学校建設事業 (地域の元気臨時交付金)	272,641,000	小学校建設工事 ・屋外プール整備工事 ・屋外トイレ・倉庫整備工事 ・太陽光発電設置工事 中学校建設工事 ・屋外プール整備工事 ・体育・農具倉庫整備工事 ・太陽光発電設置工事			272,641,000	小学校建設工事 ・屋外プール整備工事 ・屋外トイレ・倉庫整備工事 ・太陽光発電設置工事 中学校建設工事 ・屋外プール整備工事 ・体育・農具倉庫整備工事 ・太陽光発電設置工事	3月議会で議決された国の地域の元気臨時交付金に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25. 6. 17	H26. 2. 28
42	施設整備事業 (地域の元気臨時交付金)	19,750,000	看護専門学校改修工事 ・空調設備更新工事 ・設計業務委託 ・改修工事 受配電設備更新工事 ・設計業務委託 ・改修工事			19,750,000	看護専門学校改修工事 ・空調設備更新工事 ・設計業務委託 ・改修工事 受配電設備更新工事 ・設計業務委託 ・改修工事		H25. 5. 23	H26. 2. 28
43	コミュニティセンター整備事業 (緊急経済対策)	1,894,000	天草町民センター耐震改修その他設計業務委託			1,894,000	天草町民センター耐震改修その他設計業務委託		H25. 6. 3	H25. 10. 11
44	公民館改修事業 (緊急経済対策)	2,778,000	天草市中央公民館耐震診断業務委託			2,778,000	天草市中央公民館耐震診断業務委託	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算であるため、年度内での業務完了が困難となった。	H25. 6. 3	H25. 12. 5

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
45	移動図書館 (地域の元気臨時 交付金)	13,500,000	移動図書館購入			13,500,000	移動図書館購入	3月議会で議決された国の地域の元 気臨時交付金事業に伴う補正予算で あるため、年度内での業務完了が困 難となった。	H25.6.3	H26.3.31
46	崎津地区街なみ環 境整備事業	1,489,000	案内板設計業務委託			1,489,000	案内板設計業務委託	重要文化的景観選定区域内におけ る景観に配慮した公共事業等の検討 を行う「天草市文化的景観整備管理 委員会」の審議において、「長崎の 教会群とキリスト教関連遺産」の構 成資産との整合性、ソフト事業との 一体性などの検討・調整に不測の日 数を要したため。	H24.9.11	H25.9.30
47	体育館建設事業	486,842,000	体育館建設工事	219,162,000	体育館建設工事 ・体育館建築工事 ・体育館電気設備工 事 ・体育館機械設備工 事	267,680,000	体育館建設工事 ・体育館建築工事 ・体育館電気設備工事 ・体育館機械設備設置 工事 ・太陽光発電設備設置 工事 ・市民センター改修工 事 ・外構工事	地盤改良杭工事において、地下埋 設物(オイルタンク、低圧電線)が あり、撤去及び電線移設に不測の日 数を要したため、当初予定していた 工事を進めることが出来なかった。	H24.9.21	H26.1.31
48	体育施設整備事業 (緊急経済対策)	4,090,000	五和体育館改修設計委 託			4,090,000	五和体育館改修設計委 託	3月議会で議決された国の緊急経済 対策に伴う補正予算のため、年度内 での完了が困難となった。	H25.6.1	H25.10.11
49	体育施設整備事業 (地域の元気臨時 交付金)	70,000,000	本渡運動公園テニス コート改修工事 ・牛深総合体育館改修 工事			70,000,000	本渡運動公園テニス コート改修工事 ・牛深総合体育館改修 工事	3月議会で議決された国の地域の元 気臨時交付金に伴う補正予算のた め、年度内での完了が困難となっ た。	H25.5.15	H25.8.30

平成24年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
50	災害復旧事業(現 年発生補助公共土 木施設)	210,209,504	<ul style="list-style-type: none"> 河川災害復旧工事 60件 道路災害復旧工事 40件 	202,209,504	<ul style="list-style-type: none"> 河川災害復旧工事 60件 道路災害復旧工事 38件 	8,000,000	道路災害復旧工事 2件	<p>工事の施工に伴い発生する水質汚濁問題について、地元との調整に不測の日数を要したこと及び工事施工にあたり、関係資材の入手が困難な状況が続き、設計変更等の検討・協議に不測の日数を要したため。</p>	H24. 11. 27	H25. 8. 2

報告第8号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成24年度天草市介護保険特別会計）」

平成24年度 介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	介護施設整備事業	348,000,000	第5期介護保険事業計画（平成24年度～平成26年度）による地域密着型介護老人福祉施設設置（3箇所）			348,000,000	第5期介護保険事業計画（平成24年度～平成26年度）による地域密着型介護老人福祉施設設置（3箇所）	12月議会で予算措置された第5期介護保険事業計画に基づいた事業であり、3月より順次着工したため、年度内での業務完了が困難となった。	H25. 3. 21	H25. 11. 30
2	施設開設準備経費 助成事業	52,200,000	・地域密着型介護老人福祉施設の開設に伴う備品購入 ・介護・看護職員等雇用			52,200,000	・地域密着型介護老人福祉施設の開設に伴う備品購入 ・介護・看護職員等雇用		H25. 3. 21	H25. 11. 30

報告第9号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成24年度天草市漁業集落排水事業特別会計）」

平成24年度 漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	御所浦漁業集落排水施設更新事業 (緊急経済対策)	20,000,000	漁業集落排水施設長寿命化・改築更新事業に係る実施設計業務委託			20,000,000	漁業集落排水施設長寿命化・改築更新事業に係る実施設計業務委託	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算であるため、年度内での業務完了が困難となった。	H25. 6. 10	H26. 1. 15

報告第10号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成24年度天草市簡易水道事業特別会計）」

平成24年度 簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位：円)

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	上天草・宇城水道企業団施設更新事業業負担金	3,090,000	上天草・宇城水道企業団施設更新事業業負担金			3,090,000	上天草・宇城水道企業団施設更新事業業負担金	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算であるため、年度内での業務完了が困難となった。	H25.4.1	H26.2.28
2	一町田簡易水道再編推進事業	371,769,000	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場管理棟築造工事 浄水場場内配管及び各躯体工事 送水管布設工事 路木第1配水池築造工事 路木第1配水池場内整備工事 配水管布設工事 L=123m L=2,223m	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場監視等築造工事 浄水場場内配管及び各躯体工事 送水管布設工事 路木第1配水池場内整備工事 配水管布設工事 L=123m L=2,223m	80.7%	71,769,000	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場場内配管及び各躯体工事 路木第1配水池築造工事 	追加要望による国からの補助金内示が昨年12月にあり、適正工期が確保できなくなり、年度内での完了が困難となった。	H25.2.27	H26.2.28
3	有明西簡易水道未普及地域解消事業	133,820,000	<ul style="list-style-type: none"> 配水池造成工事 加圧所造成工事 送水管布設工事 配水管布設工事 電気施設（操作線） 用地費 L=3,597m L=3,195m	<ul style="list-style-type: none"> 配水池造成工事 加圧所造成工事 送水管布設工事 配水管布設工事 電気施設（操作線） 用地費 L=3,597m L=2,095m	85%	20,470,000	配水管布設工事 L=1,100m		H25.7.1	H26.2.28
4	一町田簡易水道再編推進事業（緊急経済対策）	805,092,000	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場機械設備工事 加圧所機械設備工事 浄水場電気設備工事 加圧所電気設備工事 路木第1配水池電気設備工事 	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場機械設備工事 加圧所機械設備工事 浄水場電気設備工事 加圧所電気設備工事 路木第1配水池電気設備工事 		805,092,000	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場機械設備工事 加圧所機械設備工事 浄水場電気設備工事 加圧所電気設備工事 路木第1配水池電気設備工事 	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算であるため、年度内での業務完了が困難となった。	H25.7.1	H26.2.28

平成24年度 簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
5	有明西簡易水道未普及地域解消事業(緊急経済対策)	146,700,000	<ul style="list-style-type: none"> 配水施設築造工事 電気設備工事 送水ポンプ施設築造工事 配水管布設工事 L=737m 			146,700,000	<ul style="list-style-type: none"> 配水施設築造工事 電気設備工事 送水ポンプ施設築造工事 配水管布設工事 L=737m 	3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算であるため、年度内での業務完了が困難となった。	H25.6.5	H26.2.28

報告第11号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成24年度天草市水道事業会計)」

平成24年度 水道事業会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

No	事業名	事業費	事業内容	H24年度		H25年度		繰越理由	着工日 (予定)	竣工日 (予定)
				支出額	事業内容及び進捗率	繰越額	事業内容			
1	水道水源開発等施設整備費(遠距離導水管)	356,288,000	<ul style="list-style-type: none"> 導水管布設工事 L=3,509m 水管橋設置工事 2箇所 	192,219,000	<ul style="list-style-type: none"> 導水管布設工事 L=2,553m 	164,069,000	<ul style="list-style-type: none"> 導水管布設工事 L=956m 水管橋設置工事 2箇所 	水道事業において、追加要望による国からの補助金内示が昨年12月にあり、適正工期の確保ができなくなり、年度内での完了が困難となった。	H24.11.6	H25.6.28
2	水道水源開発等施設整備費(遠距離導水管) (緊急経済対策)	304,000,000	導水管布設工事 L=4,790m			304,000,000	導水管布設工事 L=4,790m	水道事業において、3月議会で議決された国の緊急経済対策に伴う補正予算のため、年度内での完了が困難となった。	H25.7.1	H26.3.31

