

平成27年第2回天草市議会（定例会）提出議案

補正予算関係資料

- 議 第 122 号 平成27年度一般会計補正予算（第1号）の概要 . . . P 1
- 議 第 123 号 平成27年度一般会計補正予算（第2号）の概要 . . . P 2
- 議 第 124 号 平成27年度介護保険特別会計補正予算（第1号）の概要 . . . P 5
- 報告第 4 号 平成26年度一般会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 . . . P 6
- 報告第 5 号 平成26年度公共下水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 . . . P 12
- 報告第 6 号 平成26年度特定環境保全公共下水道事業特別会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 . . . P 12
- 報告第 7 号 平成26年度漁業集落排水事業特別会計
繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書 . . . P 12

平成27年度 一般会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-----------|------------|-------|------------|--|
| 15 県支出金 | 3,565,320 | 7,700 | 3,573,020 | 民生費県補助金 7,700 □プレミアム付き商品券助成事業費 未就学児世帯に対するプレミアム付き商品券助成のため |
| 補正されなかった款 | 49,207,498 | | 49,207,498 | |
| 歳入合計 | 52,772,818 | 7,700 | 52,780,518 | |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-----------|------------|-------|------------|--|
| 3 民生費 | 16,356,144 | 7,700 | 16,363,844 | 児童育成費 7,700 □プレミアム付き商品券助成事業 未就学児世帯に対するプレミアム付き商品券助成 事業に係る事業費 |
| 補正されなかった款 | 36,416,674 | | 36,416,674 | |
| 歳出合計 | 52,772,818 | 7,700 | 52,780,518 | |

平成27年度 一般会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-----------|------------|---------|------------|---|
| 14 国庫支出金 | 5,655,846 | 57,544 | 5,713,390 | 民生費国庫負担金 13,158 □ 低所得者保険料軽減負担金 低所得者の介護保険料負担軽減措置のため |
| | | | | 民生費国庫補助金 4,819 □ 子ども・子育て支援事業費 放課後児童クラブ新規開設のため |
| | | | | 商工費国庫補助金 13,220 □ 次世代自動車充電インフラ整備事業費 道の駅EV急速充電器設置のため |
| | | | | 土木費国庫補助金 26,347 □ 社会資本整備総合交付金(道路) 12,047 市道整備に係る交付金の増 □ 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費 14,300 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業に係る交付金の増 |
| 15 県支出金 | 3,573,020 | 32,048 | 3,605,068 | 民生費県負担金 6,579 □ 低所得者保険料軽減負担金 低所得者の介護保険料負担軽減措置のため |
| | | | | 民生費県補助金 4,819 □ 放課後児童健全育成事業費 放課後児童クラブ新規開設のため |
| | | | | 農林水産業費県補助金 13,700 □ くまもと地産地消活動支援等事業費 300 事業採択のため □ 畜産競争力強化対策整備事業費 6,010 事業採択のため □ 漁村再生交付金事業費 7,390 漁港施設整備に係る交付金の増 |
| | | | | 商工費県補助金 6,250 □ 自然環境整備交付金 緑の村宿泊施設整備に係る交付金 |
| | | | | 教育費県委託金 700 □ 県指定推進校事業費 新たに指定されたため |
| | | | | 17 寄附金 |
| 18 繰入金 | 1,693,410 | 267,444 | 1,960,854 | 財政調整基金繰入金 267,444 □ 財政調整基金繰入金 財源調整のため |
| 21 市債 | 5,693,600 | 311,300 | 6,004,900 | 農林水産業債 4,600 □ 漁港施設整備事業債 漁港施設整備事業費の増 |
| | | | | 商工債 298,400 □ 世界遺産関連施設整備事業債 観光交流施設整備事業費の増 |
| | | | | 土木債 8,300 □ 街路整備事業債 街路整備事業費の増 |
| 補正されなかった款 | 36,114,641 | | 36,114,641 | |
| 歳入合計 | 52,780,518 | 668,430 | 53,448,948 | |

2. 歳 出

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-----------|------------|---------|------------|---|
| 2 総務費 | 9,334,536 | 67,580 | 9,402,116 | 財産管理費 27,143 □市有財産施設整備事業 高浜駐在所用地造成等に係る事業費 |
| | | | | 基金管理費 94 □福祉基金積立金 天草市チャリティーゴルフ大会実行委員会様からの寄附による積立 |
| | | | | 企画費 10,800 □藻類バイオマス調査研究事業 3,240 藻類バイオマス事業の調査・研究委託料 □天草市プロデュースアドバイザー事業 7,560 市の総合プロデュースに係る業務委託料 |
| | | | | 地域振興費 29,543 □コミュニティセンター整備事業 瀬戸地区コミュニティセンター施設移転改修等に係る事業費 |
| 3 民生費 | 16,363,844 | 40,773 | 16,404,617 | 高齢者支援費 26,316 □介護保険特別会計繰出金 低所得者の介護保険料負担軽減措置に係る繰出金 |
| | | | | 児童育成費 14,457 □放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブ新規開設に係る施設整備補助金及び運営委託料 |
| 5 農林水産業費 | 2,744,437 | 19,612 | 2,764,049 | 農業振興費 300 □くまもと地産地消活動支援等事業 ポタンポウフウの加工品開発の推進に係る補助金 |
| | | | | 畜産振興費 7,212 □畜産クラスター関連事業 肉用牛繁殖牛舎の整備に係る補助金 |
| | | | | 漁港建設費 12,100 □漁村再生交付金事業 漁港施設整備事業費の増 |
| 6 商工費 | 1,108,732 | 505,819 | 1,614,551 | 観光費 24,740 □サンタクロースの聖地・天草推進事業 21,240 サンタクロース関連事業の推進に係る事業費 □世界遺産観光受入整備事業 3,500 多言語音声ガイドシステム整備委託料 |
| | | | | 観光施設管理費 47,189 □観光施設整備事業 宿泊施設の改修、道の駅EV急速充電器設置等及び観光施設用地購入費に係る事業費 |
| | | | | 世界遺産登録推進費 433,890 □世界遺産登録推進事業 430,090 観光交流施設整備に係る事業費の増 □重要景観構成要素修景事業 3,800 旧岩下家建物沈下調査に係る委託料 |
| 7 土木費 | 2,538,617 | 32,715 | 2,571,332 | 道路新設改良費 9,715 □市道改良(交付金)事業 市道改良事業費の増 |
| | | | | 街路事業費 23,000 □熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 街路整備事業費の増 |
| 9 教育費 | 3,953,162 | 1,931 | 3,955,093 | 教育振興費 1,931 □熊本県指定教育研究推進校補助金 700 いじめ防止推進事業の指定に係る補助金 □グローバル人材育成事業 1,231 外国人留学生と小中学生との交流に係る事業費 |
| 補正されなかった款 | 16,737,190 | | 16,737,190 | |
| 歳出合計 | 52,780,518 | 668,430 | 53,448,948 | |

3 債務負担行為の追加

| 番号 | 地域名 | 施設名称 | 前回 (H25.4.1～H28.3.31) | | 今回 (H28.4.1～ H31.3.31) | 所管課 |
|----|-----|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| | | | 債務負担額 (千円) | 指定管理者名 | 債務負担額 (千円) | |
| 1 | 本渡 | 本渡老人福祉センター | 13,134 | (公社)天草市シルバー 人材センター | 14,943 | 高齢者支援課 |
| 2 | 牛深 | 牛深老人福祉センター | 13,614 | (福)天草市社会福祉協 議会 | 14,152 | |
| 3 | 有明 | 有明老人福祉センター | 14,628 | | 15,054 | |
| 4 | 倉岳 | 倉岳老人福祉センター | 7,749 | | 8,861 | |
| 5 | 河浦 | 河浦老人福祉センター | 12,228 | | 12,458 | |
| 6 | 牛深 | 在宅介護支援サテライト施設ふたう ら | 5,427 | | 6,531 | |
| 7 | 牛深 | 在宅介護支援サテライト施設おにき | 8,682 | | 8,975 | |
| 8 | 新和 | 新和高齢者生活福祉センター | 21,405 | | 21,817 | |
| 9 | 河浦 | 河浦生活支援ハウス | 14,724 | 17,014 | | |
| 10 | 本渡 | 本渡児童センター | 19,149 | (福)慈雲会 | 20,044 | 子育て支援課 |
| 11 | 本渡 | わくわく本渡児童館 | 20,216 | (福)啓明会 | 22,048 | |
| 12 | 牛深 | 牛深温泉センター | 0 | (株)うしぶか | 20,526 | 観光振興課 |
| 13 | 牛深 | うしぶか海彩館 | | | | |
| 14 | 牛深 | 宿泊施設やすらぎ荘 | | | | |
| 15 | 有明 | リップランド公園 | 12,300 | 天草ありあけ(株) | 12,425 | |
| 16 | 倉岳 | 倉岳特産品展示販売交流施設(え びす茶屋) | 9,000 | (株)くらたけ | 13,284 | |
| 17 | 栖本 | 栖本温泉センター | 69,705 | なごみ屋 | 59,532 | |
| 18 | 新和 | 新和緑の村 | 20,367 | 竜洞山みどりの村運営 協議会 | 21,070 | |
| 19 | 五和 | 総合交流ターミナル施設ユメール | 52,296 | (株)プラスファイブ | 56,953 | |
| 20 | 天草 | 下田温泉センター | 8,775 | (株)共立メンテナンス | 17,091 | |
| 21 | 天草 | 下田温泉ふれあい館ぷらっと | 11,295 | 下田北地区振興会 | 11,277 | |
| 22 | 天草 | 藍の岬キャンプ村 | 5,256 | 天草西海岸リゾート開発 | 7,684 | |
| 23 | 河浦 | 総合交流施設愛夢里 | 54,267 | (有)愛夢里 | 57,215 | |
| 24 | 河浦 | 河浦海上コテージ | | | | |
| 25 | 天草 | 天草交流センター ブルーアイラン ド天草 | 3,000 | あまくさカラフルツーリス ム会 | 3,839 | 生涯学習課 |

平成27年度 介護保険特別会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正予算の内容 |
|-----------|------------|----------|------------|---|
| 1 保険料 | 1,735,875 | △ 26,316 | 1,709,559 | 第1号被保険者保険料 △ 26,316 <input type="checkbox"/> 現年度分特別徴収保険料 △ 24,605 低所得者の介護保険料負担軽減措置による減 <input type="checkbox"/> 現年度分普通徴収保険料 △ 1,711 低所得者の介護保険料負担軽減措置による減 |
| 7 繰入金 | 1,681,790 | 26,316 | 1,708,106 | 介護給付費繰入金 26,316 <input type="checkbox"/> 介護給付費繰入金 低所得者の介護保険料負担軽減措置に係る繰入金の増 |
| 補正されなかった款 | 7,268,765 | / | 7,268,765 | |
| 歳入合計 | 10,686,430 | 0 | 10,686,430 | |

報告第4号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成26年度天草市一般会計)」

平成26年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| 1 | 地方版総合戦略策定事業(緊急支援交付金事業) | 10,000,000 | 地方版総合戦略の策定 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内での事業完了が困難となった。 | H27.5.21 | H28.1.31 |
| 2 | 移住・定住促進対策事業(緊急支援交付金事業) | 7,000,000 | 移住定住コーディネーターの設置、移住定住のPR活動及び情報発信の充実、体験ツアーの開催 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内での事業完了が困難となった。 | H27.6.1 | H28.3.31 |
| 3 | 天草市地域公共交通確保維持改善事業(緊急支援交付金事業) | 16,522,000 | 交通ネットワークとして更なる利便性向上、利用者増加を旨とした検証乗合タクシー等の実証・本格運行 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内での事業完了が困難となった。 | H27.4.1 | H28.3.31 |
| 4 | 旅行券発行及びプロモーション事業(緊急支援交付金事業) | 10,000,000 | 天草エアラインを利用した宿泊を伴う旅行商品を企画・PRし、その旅行代金の一部を助成する旅行券発行事業に対して補助 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内での事業完了が困難となった。 | H27.7.1 | H28.3.31 |
| 5 | 牛深支所給排水衛生施設更新事業 | 78,080,000 | 牛深支所トイレ及び給湯室等給排水管更新事業 | 当初工事を予定した箇所以外の4階部分及び屋内消火栓の老朽化が判明し、その部分の設計に不測の日数を要したため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.4.3 | H27.9.30 |
| 6 | 天草東保健福祉センター駐車場整備事業 | 10,364,000 | 天草東保健福祉センター駐車場舗装工事 区画線工一式 舗装工 A=1,830㎡ | 舗装面の劣化により利用に支障をきたしているため、12月補正にて予算計上を行ったが、適正工期の確保が難しく、年度内の工事完了が困難となった。 | H27.3.25 | H27.6.30 |
| 7 | クリーンセンター施設整備事業 | 9,543,000 | 牛深クリーンセンター粗大ごみ処理設備補修工事 御所浦クリーンセンターダスト搬送コンベア補修工事 | 機材の老朽化により不具合が発生し、施設の稼働に支障をきたしているため、12月補正にて予算計上を行ったが、補修機材が受注生産によるものであり、納品に数ヶ月を要するため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.2.27 | H27.6.12 |
| 8 | 汚泥再生処理センター整備事業 | 386,400,000 | 実施設計 施設建設 敷地造成 A≒12,000㎡ 法面保護 A= 6,740㎡ | 処理方式の変更と設計の見直し、発注方法等の検討に期間を要したため、年度内の事業完了が困難となった。 | H26.9.19 | H29.3.24 |
| 9 | 青年就農給付金(経営開始型)事業 | 33,750,000 | 青年(45歳未満)新規就農者に対する給付金継続受給者39人分 | 3月議会で議決された国の経済対策に伴う補正予算であるため、年度内での事業完了が困難となった。 | H27.4.1 | H27.6.30 |

平成26年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|----------------------------------|------------|---|--|-------------|-------------|
| 10 | 経営体育成支援事業 | 24,489,000 | 人・農地プラン中心経営体 が実施する施設・機械等 の導入に対する補助金 | 3月議会で議決された国の経済対策に伴う 補正予算であるため、年度内での事業完了が 困難となった。 | H27.3.24 | H27.9.30 |
| 11 | 農業後継者支援 (婚活)事業(緊急 支援交付金事業) | 2,668,000 | 結婚相談員の設置及び婚 活イベント事業等の委託 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等 緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた め、年度内での事業完了が困難となった。 | H27.4.1 | H28.3.31 |
| 12 | 畜産クラスター関 連事業 | 10,269,000 | 地域の中心的な畜産経営 体等が実施する家畜飼養 管理施設の整備等に対す る補助金 | 3月議会で議決された国の経済対策に伴う 補正予算であるため、年度内での事業完了が 困難となった。 | H27.6.10 | H28.3.31 |
| 13 | 今田地区普通林 道開設事業 | 28,756,000 | 林道今田線開設工事 L=110m | 事業の全体計画年度を平成13年度から27年 度としていたが、路線ルート見直し等により平 成29年度まで延長予定となり、当該計画変更 に係る国・県との協議に日数を要したため、年 度内の事業完了が困難となった。 | H27.6.2 | H27.11.2 |
| 14 | 水産資源回復・基 盤整備事業 | 19,000,000 | 藻場造成等資源回復工事 牛深・天草地区 | 関係漁業協同組合との調整に不測の日数を 要したため、工事発注が遅れ年度内の事業完 了が困難となった。 | H27.3.11 | H27.7.31 |
| 15 | 漁港維持補修事 業 | 10,600,000 | 船津漁港用地舗装 志柿漁港用地舗装等 | 未舗装用地に水たまり等が多く発生し利用 に支障をきたしているため、12月補正にて予 算計上を行ったが、適正工期の確保が難しく、 年度内の工事完了が困難となった。 | H27.6.1 | H27.9.30 |
| 16 | 漁村再生交付金 事業 | 56,244,000 | 深海漁港 浮体式係船岸 L=30m 横浦漁港 漁業集落道 L=240m | 浮体式係船岸の製作については、主要製作 メーカーへの発注が集中し、製品の年度内納 入が困難となり、年度内の事業完了が困難と なった。 漁業集落道の整備については、側溝布設、 舗装工事等を護岸および埋立完了後に実施 することとしていたが、護岸および埋立の完了 が年度末となり、年度内の事業完了が困難と なった。 | H27.4.30 | H27.12.11 |
| 17 | 単独漁港整備事 業 | 10,600,000 | 長浦漁港船隠集落道整備 工事 L=55m 砂月漁港海岸施設改良工 事 L=55m | 工事発注が集中し、資材及び人員等の確保 が困難な状況となり、工事発注の平準化を 図ったため、年度内の事業完了が困難となっ た。 | H27.3.11 | H27.8.10 |
| 18 | 水産研究センター 指導船改修事業 | 8,000,000 | エンジンの交換及び船体 の艀装 | 指導船しおはやが故障し、エンジン及び駆動 方式を更新するものであるが、エンジンの交 換設置及び船体の艀装に係る設計に期間を 要したため、年度内の事業完了が困難となっ た。 | H27.4.27 | H27.7.31 |

平成26年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|---------------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 19 | 水産基盤機能保全事業 | 23,042,000 | 水産物供給基盤機能保全計画策定業務委託 | 国の補助対象施設の見直しにより、国の変更計画の承認を受ける必要があったため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.6.1 | H27.12.25 |
| 20 | 商品券発行事業(緊急支援交付金事業) | 200,000,000 | プレミアム商品券発行事業 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.5.1 | H28.3.31 |
| 21 | 天草市起業創業・中小企業支援センター事業(緊急支援交付金事業) | 52,224,000 | 天草市起業創業・中小企業支援センター運営委託 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.4.1 | H28.3.31 |
| 22 | 地域創業支援施設整備事業(緊急支援交付金事業) | 33,300,000 | 旧御領鬼池小学校校舎改修 五和支所2階フロア改修 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.8.1 | H28.1.31 |
| 23 | 世界遺産観光受入整備事業(緊急支援交付金事業) | 6,000,000 | 案内誘導看板の設置、盤面修正及び多言語化整備事業 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.7.1 | H28.3.10 |
| 24 | 観光プロモーション事業(緊急支援交付金事業) | 19,900,000 | 世界遺産登録候補地としてのPR(各種メディア活用) 特別テレビ番組の放映 ANA航空機を活用した情報発信 | 3月議会で議決された国の地域住民生活等緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.5.30 | H28.3.31 |
| 25 | 市道維持補修事業 | 13,000,000 | 本渡戸宇土線道路舗装工事外1件 L=382m | 豪雨及び台風災害により、公共土木施設や農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の人材確保等が困難な状況となり、工事発注の平準化を図ったため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.4.1 | H27.6.18 |
| 26 | 市道改良(単独)事業 | 47,031,000 | 大渡市平線道路改良工事外12件 L=1540m | 豪雨及び台風災害により、公共土木施設や農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の人材確保等が困難な状況となり、工事発注の平準化を図ったため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.4.1 | H27.7.31 |
| 27 | 市道改良(交付金)事業 | 50,000,000 | 奈久葉峠線道路改良(3号トンネル)その2工事外1件 L=197m | 奈久葉峠線(3号トンネル)は、詳細調査によりコンクリート覆工の厚さが不足していることが判明し、対策工法の検討のため県との協議に不測の日数を要し、施工内容の見直しにより予定より長期の工期が必要となったため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.2.25 | H28.3.31 |

平成26年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|------------------|------------|---|--|-------------|-------------|
| 28 | 橋梁維持補修事業 | 21,000,000 | 瀬戸歩道橋橋梁改修工事 ワイヤーロープ取替 1式 通天橋橋梁改修工事 航 路標識灯取替 1式 | 瀬戸歩道橋の巻き上げワイヤーロープの定期交換工事を高校生等の通学の支障にならない期間での施工要望があり、春休み期間の工事施工としたため、年度内の事業完了が困難となった。 通天橋航路灯の異常が確認され早急な取替が必要となったが、設計に不測の日数を要したことから年度内の事業完了が困難となった。 | H27.1.9 | H27.9.30 |
| 29 | 排水路等整備事業 | 11,700,000 | 堀地区排水路整備工事 外5箇所 | 豪雨及び台風災害により、公共土木施設や農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の人材確保等が困難な状況となり、工事発注の平準化を図ったため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.3.31 | H27.8.31 |
| 30 | 単独河川整備事業 | 5,100,000 | 西迫川河川改修工事 外1箇所 | 梅雨時期までに整備を行う必要があったため、12月補正にて予算計上を行ったが、適正工期の確保が難しく、年度内の工事完了が困難であるため。 | H27.2.27 | H27.6.30 |
| 31 | 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 | 42,182,000 | (都)今釜本渡港線 (都)下川原茂木根線 地質調査・解析 N=5箇所 道路設計 L=610m 橋梁(市安橋)設計L=28m 用地測量 N=28筆 | 都市計画事業の実施に必要な事業認可における事務手続きが変更され、熊本県との協議に不測の日数を要したことから、調査・測量・設計に必要な期間を確保することができなかったため、年度内の完了が困難となった。 | H27.1.23 | H27.9.30 |
| 32 | 都市計画道路整備事業 | 6,600,000 | (都)太田町水の平線 測量・設計 A=0.08km、L=0.9km | 交差点計画における熊本県公安委員会との協議に不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となった。 | H26.9.10 | H27.6.30 |
| 33 | 消防格納庫整備事業 | 29,846,000 | 消防格納庫新築(牛深・倉 岳・天草・河浦地区) 4棟 | 工事施工にあたり、作業員の確保や資材調達に支障が生じたため、年度内の完成が困難となった。 | H27.1.22 | H27.10.30 |
| 34 | 防火水槽整備事業 | 19,691,000 | 防火水槽新設(本渡・有 明・栖本・天草・河浦地区) 5基 | 防火水槽設置箇所の地権者との協議に期間を要し、発注が遅くなったことから、年度内の完成が困難となった。 | H27.1.22 | H27.7.13 |
| 35 | 小学校施設営繕事業 | 2,600,000 | 本渡北小学校給食用昇降 機改修工事 | 給食がない春休み期間中に改修工事を行う必要があったため、年度内の工事完了が困難となった。 | H27.1.21 | H27.4.24 |

平成26年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|--------------------|------------|--|--|-------------|-------------|
| 36 | (仮称)有明小学校建設事業 | 9,000,000 | (仮称)有明小学校建設関連有明支所車庫解体工事 | 年度末に公共工事が集中し、発注後の人材確保等が困難な状況となり、工事発注の平準化を図ったため、年度内の工事完了が困難となった。 | H27.4.15 | H27.6.15 |
| 37 | 中学校施設整備事業 | 82,618,000 | 御所浦中学校プール建設工事 | 3月議会で議決された国の補正予算に伴う事業であるため、年度内での事業完了が困難となった。 | H27.6.22 | H28.2.29 |
| 38 | 世界遺産登録推進事業 | 11,912,000 | 崎津地区電線等地中化調査委託 | 世界遺産登録に向けた景観整備の推進のため12月補正にて予算計上を行ったが、適正な履行期間の確保が難しく、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.2.27 | H27.10.30 |
| | | | 拠点観光施設整備実施設計業務委託 | 本設計は「天草市文化的景観整備管理委員会」において審査することになっており、委員会開催が当初計画より遅れたため、年度内の事業完了が困難となった。 | H26.12.5 | H27.5.29 |
| 39 | 崎津地区街なみ環境整備事業 | 18,000,000 | 崎津地区公衆トイレ整備工事 | 崎津地区の公共事業については、デザイン等の景観配慮について「天草市文化的景観整備管理委員会」において審査することになっており、設計の審査に期間を要したことから、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.3.25 | H27.7.31 |
| 40 | 重要景観構成要素修景事業 | 11,580,000 | みなと屋・森田家修景事業 | 修景方法に係る文化庁との協議等に不測の日数を要したことから、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.1.23 | H27.9.30 |
| 41 | 体育施設整備事業 | 10,822,000 | 牛深グラウンド擁壁改修工事 施工延長 L=100.1m 擁壁工 L= 98.3m 階段工 1式 | 牛深グラウンド外周擁壁の劣化により、危険な状態で利用に支障をきたしているため、12月補正にて予算計上を行ったが、材料及び労力の確保が難しく年度内の工事完了が困難となった。 | H27.3.11 | H27.7.15 |
| 42 | 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業 | 95,000,000 | 正の塚地区農地災害復旧工事外53件 農地28件 施設26件 | 豪雨及び台風災害により、農業施設や公共土木施設に多数の被害が生じ、発注後の人材確保等が困難な状況となり、工事発注の平準化を図ったため、年度内の工事完成が困難となった。 | H27.1.14 | H27.8.11 |
| 43 | 現年発生県単独治山施設 | 16,670,000 | 県単治山事業 天草市本渡町外6箇所 | 県単独補助事業の決定が12月にあり、適正工期の確保が難しく、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.1.16 | H27.6.1 |
| 44 | 現年発生補助公共土木施設 | 80,000,000 | 山の口川河川災害復旧工事外27箇所 | 豪雨及び台風災害により、公共土木施設や農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の人材確保等が困難な状況となり、工事発注の平準化を図ったため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.3.23 | H27.6.30 |

平成26年度 一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|--------------|------------|--------------------|--|-------------|-------------|
| 45 | 現年発生単独公共土木施設 | 37,000,000 | 其の河内線道路災害復旧工事外43箇所 | 豪雨及び台風災害により、公共土木施設や農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の人材確保等が困難な状況となり、工事発注の平準化を図ったため、年度内の事業完了が困難となった。 | H27.3.23 | H27.6.30 |
| 46 | 観光施設災害復旧事業 | 5,905,000 | 遠見山すいせん公園災害復旧工事 | すいせんの開花の期間と重ならないように施工する必要があったため、適正工期の確保が難しい状況となり、年度内の事業完了が困難となった。。 | H27.4.17 | H27.6.26 |

報告第5号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成26年度天草市公共下水道事業特別会計)」

平成26年度 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|-------------|------------|---|--|-------------|-------------|
| 1 | 本渡地区浸水対策事業 | 23,000,000 | 小松原雨水幹線築造工事 雨水渠築造L=86m | 用地交渉に期間を要したため、年度内の工事完成が困難となった。 | H26.5.20 | H27.12.14 |
| 2 | 本渡公共下水道更新事業 | 12,200,000 | 本渡浄化センター吸音材 改修工事 石綿除去工A=812㎡ 仮設工等 一式 | 施工箇所の一部区域が別の電気改修工事と重複したため、年度内の工事完成が困難となった。 | H27.1.30 | H27.5.29 |

報告第6号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成26年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計)」

平成26年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|-------------|------------|---|--|-------------|-------------|
| 1 | 高浜地区未普及解消事業 | 38,400,000 | 高浜地区管渠布設工事 φ150 L=712.95m φ75 L=27.7m 舗装復旧工 一式 | 入札不調による再入札や、工事区域の建物詳細調査に不測の日数を要したため、年度内の工事完成が困難となった。 | H26.9.24 | H27.12.14 |

報告第7号「繰越明許費繰越計算書の報告について(平成26年度天草市漁業集落排水事業特別会計)」

平成26年度 漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

(単位:円)

| No | 事業名 | 繰越額 | 事業内容 | 繰越理由 | 着工日 (予定) | 竣工日 (予定) |
|----|----------------|------------|---|---|-------------|-------------|
| 1 | 本郷地区漁業集落環境整備事業 | 15,000,000 | 本郷漁業集落排水処理施設改修工事 鉄骨平屋建1棟改修 A=179㎡ 建築機械設備工 一式 建築電気設備工 一式 水槽部耐震改修 6池 A=176㎡ | 工事設計を進める中で、既存機器の一部の製造中止が判明し、処理能力に応じた再検討を含む設計の見直しが必要となり、年度内の工事完了が困難となった。 | H27.2.17 | H27.9.30 |