

第10期 天草市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定作業スケジュール

▼制度改正・関連の動き等

項 目	～R7.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
国(策定支援)				各 種 調 査 に 関 す る 提 示								全 国 課 長 会 議				の カ イ ド ラ イ ン 等 ・ の 提 示 )					保 険 料 見 込 等 報 告	全 国 担 当 課 長 会 議		基 本 指 針 告 示 介 護 報 酬 改 定  見 え る 化 シ ス テ ム リ ー ス
県(策定支援)	・ ・ 地 域 分 析 研 修 会					ザ ・   地 域 分 析 ア ド バ イ	ザ ・   地 域 分 析 ア ド バ イ			ザ ・   地 域 分 析 ア ド バ イ			県 下 課 長 会 議 ↓ 全 国 課 長 会 議 資料の配布 方(計画に 関する基 本的考 えを提 示)			人 口 の 推 配 計 付		●県より 計画策定支援研修会 医療計画関連情報の提供・協議の場		・県ヒアリング 県基本方針に基づく重点記載事項のヒアリング及び助言等 サービス見込み量、保険料の設定に関する助言	・県との調整 保険料、サービス見込み量報告(市→県→国) 市ヘフィードバック、調整等	○県への意見照会		○介護報酬改定等説明会

▼計画策定作業のスケジュール

項 目	～R7.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
全体スケジュール (各種会議・議会)		示 ○ 公 募 査 の 実 施 報 告 ― ザ ル 手 続 き 開 始 の 公		○ 技 術 提 案 書 の 特 定 (ヒ ア リ ン グ)	○ 計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 契 約			日 ・ 計 審 議 会 常 生 活 諸 問 域 の 設 定							計 ・ 調 令 審 画 査 結 7 年 度 の 状 況 報 告 要 果 及 び 骨 子 説 明				審 議 会 (素 案 の 内 容 審 議)	・ 次 年 度 当 初 予 算 要 求 (素 案 段 階 で の 積 算 求	市 議 会 全 員 協 議 会 (計 画 案 の 説 明 案 の 検 討)	パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 実 施 (30日 以 上)	○ 議 案 と し て 確 定 計 画 案 の 確 定  市 長 へ 計 画 の 答 申 (審 議 会 (計 画 案 の 承 認) 計 画 案 の 修 正 議 案 (件 名 票 提 出	○ 議 案 と し て 確 定 計 画 案 の 確 定	議 会 ・ 計 画 の 報 告 ・ 関 係 条 例 の 議 決 ・ R9当 初 予 算 の 議 決  冊 子 の 発 注 ・ H P 公 開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
作業スケジュール (素案・計画案作成)	【計画策定準備】 ・策定作業の手順整理 ・全体スケジュール作成				【在宅介護実態調査】 ●準備(国の説明会后・8月ごろ) ・調査項目決定、調査員への説明 ●実施(10月から) ・12月末までに600件を目途に認定調査時に実施				【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 ●準備(国の説明会后・8月ごろ) ・広報10月号(ニーズ調査について) ・調査項目の策定 ・母集団リスト、対象者の抽出(5,000人) ●調査実施(10月末から) ・調査票の発送(10月末) ・調査票の回収 ・11月末:調査未回答者に回答のお願いを送付				【事業所実態調査】 ●準備(10～11月) ・調査項目の策定 ・オンライン調査フォーム作成(委託事業者) ●実施(11月～12月) ・市内全事業所(約250事業所)にメールで送付 ・12月中旬に未提出事業所へ再度回答依頼				【調査結果まとめ】 ●入力 ・委託事業者が、結果の入力 ●分析 ・集計データを使用し、現状分析や課題抽出 ●報告 ・調査結果報告書作成 ・在宅介護調査～3/31 ・ニーズ調査～3/31 ・事業所調査～3/31				★国の指針、調査結果、地域分析等を基に  【計画策定準備】 ●取り組み検討 ・地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの検討 ・現状及び課題に対する対応、取組みの検討 ●計画骨子 ・計画骨子の検討 ●推計 ・人口、認定者の推計				健康福祉政策課、健康増進課、福祉課、高齢者支援課による計画策定推進体制構築				【ロジックモデル】 ・地域分析、各種調査を基に目指すべき姿を検討				【素案の作成】 ・調査や各種データから高齢者を取り巻く状況の資料作成 ・審議会等からの意見、国からの各種指針等、県との協議内容、ロジックモデル等から計画体系の検討 ・施策の検討				【サービス見込み量、保険料の設定】 ●サービス見込み量 ・人口及び認定者の推計等に基づきサービス見込み量の推計。 ・サービス見込み量に基づき介護給付費を算定 ●保険料 ・介護給付費及び人口推計から介護保険料を算定				【計画案の作成】 ・審議会等からの意見 ・国からの各種指針等の情報 ・県との協議を踏まえ素案の内容を修正 ・地域密着型等サービス整備方針の詳細調整を行う。				【計画案の修正・確定議案の作成】  計画案の修正・確定議案の作成				【計画案の修正】 ・介護報酬改定に伴う再計算 ・パブリックコメントの反映検討				【計画案の確定】				【計画策定】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	【地域分析】 ・見える化システム、保険者シート等を活用し、本市の現状分析、課題抽出を行う。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

▼地域包括支援センター関係スケジュール

項 目	～R7.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月	
地域包括支援センターの運営について								報告) 審議会（上半期事業			・市の自己評価				（次期委託方針の確定） ・運営方針	事業計画の修正	○議案確定 （次期委託料の確定）	● 9月議会 ・基準条例制定 ・委託料予算（債務負担）	●		▼審議会 ・行政評価			・市の自己評価 ・運営方針の策定	○委託契約締結 ・事業計画の完成