

▼制度改正・関連の動き等

▼計画策定作業のスケジュール

▼地域包括支援センター関係スケジュール

項 目	～R7.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月	
地域包括支援センターの運営について								報告） 審議会（上半期事業			・市の自己評価					事業計画の修正 ・運営方針 （次期委託方針の確定）	○議案確定 （次期委託料の確定）	● 9月議会 ・基準条例制定 ・委託料予算 （債務負担）	●	▼審議会 ・行政評価				・市の自己評価 ・運営方針の策定	○委託契約締結 ・事業計画の完成