



人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		旧倉岳地区	倉岳町才津原上																
		旧倉岳地区	倉岳町才津原下																
		旧栖本地区	大河内																
		旧栖本地区	黒地																
		旧栖本地区	千鳥																
		旧栖本地区	宗土岐																
		旧栖本地区	園川																
		旧新和地区	内潟																
		旧新和地区	立																
		旧新和地区	上床																
		旧新和地区	村中																
		旧新和地区	新和濱田																
		旧新和地区	松尾																
		旧五和地区	五和上野原																
		旧五和地区	五和野口																
		旧五和地区	五和田代																
		旧五和地区	五和西ノ木葉																
		旧五和地区	五和西三																
		旧天草地区	天草町重九朗																
		旧天草地区	天草町川向																
		旧天草地区	石立																
		旧河浦地区	河浦立原																
		旧河浦地区	河浦大丸																
		旧河浦地区	河浦上松中																
		旧河浦地区	河浦今村下																
		旧河浦地区	河浦平山																
		旧本渡地区	宮地岳																
		旧本渡地区	方原																
		旧本渡地区	本渡山口																
		旧本渡地区	仁田久保																
		旧本渡地区	茂木根																
		旧本渡地区	楠浦町新田																
		旧牛深地区	牛深中良木																



人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
		旧河浦地区	河浦八久保															①・②				③・④
		旧河浦地区	河浦羊角湾A															①・②				③・④
		旧河浦地区	河浦羊角湾東															①・②				③・④
		旧河浦地区	河浦松崎															①・②				③・④
		旧河浦地区	路木活動組織															①・②				③・④
		旧有明地区	赤崎開田															①・②				③・④
		旧有明地区	赤崎東迫															①・②				③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。