
   単品スライド条項の運用改定について    
令和 4 年 8 月 

天草市役所総務部契約検査課 

 1 単品スライドについて 

「単品スライド」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著し

い変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる制度で、工事

請負契約約款第２５条第５項に規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 2 運用について 

 （1）条項対象となる資材 

   原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、請負代金額に大きな影響を及ぼ

す場合には、発注者・受注者の個別協議に基づき対象資材とします。 

   ＜資材例＞ 

    鋼材類（Ｈ形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼２次製品、ガードレール、スクラップ等） 

燃料油類（軽油、ガソリン、混合油、重油） 

アスファルト類（アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質

アスファルト） 

コンクリート類（レディミクストコンクリート、セメント、モルタル、コンクリート混和材、

コンクリート用骨材、コンクリート二次製品） 

 （2）請負代金額の変更の考え方 

   受注者からの請負代金額の変更請求（協議）に基づき、単品スライド条項適用による請負代金

額変更を行います。購入金額及び納入時期、数量を把握するため、請求書等の提出が必要です。 

   資材（類）ごとに算定し、それぞれ請負代金額の１％を超えるものを対象品目とし、複数資材

の合計額で１％を超えても対象とはなりません。 

また、資材費のみが対象で諸経費は対象外となります。 

 

 3 スライド額の算定方法の改定について【運用改定点】 

 （1）実際の購入金額が実勢価格（物価資料等）を上回る場合には、受注者は実際の購入金額が適

当な購入金額であることを証明する書類を発注者に示し、実際の購入金額が適当な購入金額で

あると認められる場合に限り、実際の購入金額を用いて請負代金額を変更することを可としま

す。 

 （2）鋼材類については、当該対象材料を実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受

注者が提出しがたい事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び

数量を証明する書類の提出を求めるものとします。この場合、実際に購入した際の単価は搬入

等した月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあっては、各搬入等の月

の実勢価格を搬入等の月ごとの搬入等数量で加重平均した価格）を用いてスライド額を算定す

ることができます。 

 （3）維持工事で年度ごとに完済部分検査を行うものについては、各年度末に行うものとします。

この場合において、「残工期」は「当該年度末までの工期」と、「工期末」は「当該年度末」と

読み替えるものとします。 

 

 4 適用 

  令和４年８月２２日以降に天草市公共工事請負契約約款第２５条第５項に係る請求が行われた

ものから適用 

  ただし、特例として、工期末が令和４年１１月３０日以前の工事は９月３０日までに請求を受け

付けるものとします。 

天草市公共工事契約約款第２５条第５項 抜粋 

特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ

か、請負代金額の変更を請求することができる。 



＜単品スライドの概念＞ 

 
 

＜スケジュール（原則のパターン）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※1：協議開始までにスライド分を除く最終金額及び最終数量を確定。 
    （単品スライド額の算定は最終的な工事・契約数量をもって行うため。） 
 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

（支払済）  

原則 ２ヶ月以上  

※ 1 

原則 45 日以上 


